



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 021/20/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Vorberatung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	20.02.2020	öffentlich
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	27.02.2020	öffentlich

Neubau Regenüberlaufbecken Christophstraße

Baubeschluss

Beschlussvorschlag:

Dem Baubeschluss für den Neubau des Regenüberlaufbeckens in der Christophstraße wird zugestimmt.

Haushaltsrechtliche Deckung	PSK:					
Haushaltsansatz:		EUR	EUR			
Ermächtigungsübertrag:		EUR	EUR			
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR	EUR			
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR	EUR			
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):		EUR	EUR			
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR	EUR			
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	III	10	20	
03.02.2020 Datum/Unterschrift	Kurzeichen Datum					

Begründung:

Im Zuge der Baumaßnahme Erneuerung Eckertsbachverdolung muss die Stadtentwässerung Backnang in der Christophstraße den noch erforderlichen Regenüberlauf für die bestehende Mischwasserkanalisation des Einzugsgebiets Auf dem Hagenbach / Ludwigstraße herstellen. Dieser Regenüberlauf dient der hydraulischen Entlastung der nachfolgenden Mischwasserkanalisation und ist Bestandteil der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 22.12.2009. In diesem Zuge werden auch rd. 100 m Misch- und Regenwasserkanäle erneuert bzw. neu gebaut

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erneuerung der Eckertsbachverdolung und wird gemeinsam öffentlich ausgeschrieben.

Durchführung der Maßnahme:

Die öffentliche Ausschreibung der Baumaßnahme wird Ende Februar 2020 erfolgen, die Vergabe ist für April 2020 vorgesehen. Der Baubeginn für die Ausführung der Arbeiten wird der ausführenden Firma freigestellt. Die Bauarbeiten sollen bis November 2021 abgeschlossen sein. Die Abwicklung der Baumaßnahme wird auf die parallel stattfindenden Baumaßnahmen, insbesondere die in der Talstraße, abgestimmt.

Baubeschluss:

1. Der Ausführungsplanung des Ingenieurbüros Riker + Rebmann Beratende Ingenieure, PartG mbB wird zugestimmt.
2. Die vorläufigen Kosten belaufen sich für den Neubau des Regenüberlaufes auf ca. 530.000 EUR.
3. Dem Bauablauf wird wie folgt zugestimmt:
 - Ausschreibung: Ende Februar 2020
 - Baubeginn: der ausführenden Firma freigestellt
 - Bauende: November 2021
4. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Backnang sind für den Neubau des Regenüberlaufes finanzielle Mittel vorhanden.