

Große Kreisstadt Backnang

Niederschrift über die Verhandlungen und Beschlüsse des Bauausschusses zum Neubau einer Schul- und Vereinssporthalle vom 23.03.2021

Sitzung: Öffentlich

Beginn: 18:04 Uhr

Ende: 18:17 Uhr

Zahl der Mitglieder des Ausschusses: 16

Anwesend: Erster Bürgermeister Janocha als Vorsitzender

und 14 Ausschussmitglieder

Anwesend:

StR Dyken
StR Franke
StR Härtner
StR Hettich
StR Dr. Ketterer
StR'in Kutteroff
StR Malcher
StR Scheib
StR Dr. Schweizer
StR'in Täpsi-Kleinpeter
Geschäftsführender
Schulleiter Harter
Schulleiterin Conrad
TSG 1846-Abteilungsleiter Böhle
Herr Hornauer (HCOB)

Abwesend:

StR Demir
StR'in Eusebi
StR'in Dr. Ulfert

Außerdem anwesend:

Baudezernent Setzer
Herr Ellrott
Herr Stier
Frau Wüllenweber
Frau Klose
Stv. Schulleiter Ruckaberle
Stv. Schulleiter Nesper
HCOB-Geschäftsführer Hug

Zur Beurkundung

**Erster Bürgermeister
Janocha:**

Für den Ausschuss:

Schriftführer:

Tagesordnung

- § 1 Neubau einer vierteiligen Schul- und Sporthalle
– Vorstellung der Bieterangebote nach der 1. Verhandlungsrunde

Große Kreisstadt Backnang

Niederschrift über die Verhandlungen und Beschlüsse des Bauausschusses zum Neubau einer Schul- und Vereinssporthalle am 23. März 2021 -Öffentlich-	Anwesend: Erster Bürgermeister Janocha als Vorsitzender und 14 Ausschussmitglieder; Normalzahl 16
--	--

Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder dieses neuen Ausschusses sowie die beratenden Mitglieder der Backnanger Schulen und Sportvereine.

Er erläutert, dass es aus vergaberechtlichen Gründen nach dem öffentlichen Teil der Sitzung noch einen nichtöffentlichen Sitzungsteil geben wird, in dem die Bieterangebote in anonymisierter Form unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Detail vorgestellt und besprochen werden.

§ 1

Neubau einer vierteiligen Schul- und Sporthalle – Vorstellung der Bieterangebote nach der 1. Verhandlungsrunde

Der Vorsitzende erklärt, dass vier Angebote aufgrund der Ausschreibung abgegeben worden seien, davon seien 2 unterhalb der Preisvorstellungen geblieben, 2 Angebote seien oberhalb der Preisgrenze.

Außerdem berichtet er, dass der 3 Millionen Euro Bundeszuschuss den Nachteil habe, dass weitere Verfahrensschritte notwendig seien, die sich negativ auf den Terminplan auswirken könnten. Wichtig ist jedoch, dass die neuen Verfahrensschritte eingehalten werden, da formale Fehler den Bundeszuschuss gefährden könnten. Aus heutiger Sicht sei der Abbruch der alten Halle weiterhin nach den Sommerferien vorgesehen.

Herr Stier präsentiert die Vorplanung und den Ausschreibungsgegenstand.

Stadtrat Härtner erkundigt sich nach dem Energiekonzept und welche Ideen einfließen sollen.

Herr Stier antwortet, dass ein zukunftsweisendes Konzept entwickelt worden sei, welches später erläutert werden solle.

Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung.