
 

 

 

 

N r . 183/08/GR 

 

Federführendes Amt Amt für Familie, Jugend und Bildung  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Gemeinderat 06.11.2008 öffentlich
 

 
Außerplanmäßige Mehrausgaben für die Baumaßnahmen Tageselternhaus Mühlstraße 3 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt der weiteren außerplanmäßigen Mehrausgabe bei HHSt. 4602-9400.002 
(Umbau Tageselternhaus) in Höhe von 22.000,00 Euro zu. Deckung ist gewährleistet durch 
Minderausgaben bei HHSt. 4640-7120 (Zuschuss für Kinder in auswärtigen Einrichtungen). 
 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.: 4602-9400.002 
Haushaltsansatz: -0- EUR EUR
Haushaltsrest: -0- EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: 25.000 EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): 47.000 EUR EUR
Außerplanmäßige Ausgaben: 22.000 EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
 
29.10.2008__________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum 

II 10 20 66  

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  



 Sitzungsvorlage Nr.:
 183/08/GR 
 Seite: 2 
 
Begründung: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.07.08 einer außerplanmäßigen Ausgabe für den 
Umbau des Tageselternhauses in Höhe von 25.000 € zugestimmt. 
 
Erst bei Beginn der Baumaßnahmen konnte der Gesamtaufwand der Elektroarbeiten festgestellt 
und ermittelt werden. Sämtliche Verkabelungen sind überaltert, 2-adrig und entsprechen nicht den 
heutigen VDE-Richtlinien. 
 
Durch zeitliche Verzögerung, bedingt durch Zuschussantrag und Genehmigungsverfahren, sowie 
erheblichem Mehraufwand der Maler- und Gipserarbeiten, konnten die Malerarbeiten nicht wie 
ursprünglich vorgesehen vom Bauhof ausgeführt werden. 
 
Des Weiteren entstanden durch Auflage der Genehmigungsbehörde Mehrkosten im Brandschutz. 
 
Dadurch erhöhen sich die Kosten um weitere 22.000 € auf insgesamt 47.000 €. 
 
 
 
 


