
 

 

 

 

N r . 068/10/GR 

 

Federführendes Amt Stadtbauamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Gemeinderat 22.07.2010 öffentlich
 

 
Feststellung der Schlussabrechnung für den Umbau des Knotenpunktes Weissacher 
Straße/Straße zum Ungeheuerhof zum Kreisverkehr, sowie Neubau der Straßenverbindung 
Weissacher Straße/Im Kusterfeld 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Von der Schlussabrechnung der o. a. Baumaßnahme mit den nachfolgend aufgeführten Zahlen wird 
Kenntnis genommen. 
 
 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:  
Haushaltsansatz: EUR EUR
Haushaltsrest: EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): EUR EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
 
02.06.2010_________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum 

II 10 20 60 61 

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  
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Begründung: 
 
siehe Anlage 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel): 

 

HHSt.: 6500-9500.005 (außerplanmäßige Ausgabe) HH-Jahr 2008  310.000 EUR 

(überplanmäßige Ausgabe) HH-Jahr 2009 29.000 EUR 

 insgesamt: 339.000 EUR 

 
 
 
II. Ergebnis der Schlussabrechnung: 

 

HHSt.: 6500-9500.005 HH-Jahr 2008 212.198 EUR 

 HH-Jahr 2009 120.447 EUR 

 insgesamt: 332.645 EUR 

 
 
 

III. Weniger-Ausgaben:  6.355 EUR 

 
 
Von den Baukosten wurden 119.000 EUR von der Firma BayWa AG als Kostenbeteiligung  
erstattet. 
 
 
IV. Wesentliche Einzelvergaben: 

 

Firma Ausgeführte 
Arbeiten 

Vergabesumme
GR 
EUR 

Abrechnungs- 
summe 

EUR 

Mehr- / Weniger-
Ausgaben 

EUR 

Lukas Gläser GmbH & 
Co. KG, Aspach 

Kreisverkehr Weissacher 
Straße mit Zufahrt Baywa –
Straßen- und Tiefbau-

253.747 273.324 + 19.577 
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arbeiten 

 

 
 
 
 


