
 

 

 

 

N r . 123/12/GR 

 

Federführendes Amt Stadtbauamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Vorberatung Ausschuss für Technik und Umwelt 13.09.2012 öffentlich
zur Beschlussfassung Gemeinderat 27.09.2012 öffentlich
 

 
Neugestaltung Obere Walke/Uferweg (Bereich Regenüberlaufbecken Obere Walke bis 
Parkplatz Gartenstraße 
 
Baubeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Dem Baubeschluss für die Neugestaltung Obere Walke/Uferweg (Murr-Promenade) im Bereich 

des Regenüberlaufbeckens Obere Walke bis zum Parkplatz Gartenstraße wird zugestimmt. 
 

2. Einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung bei HHST. 6154-9540.002 in Höhe von 
230.000 EUR wird zugestimmt. Da der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung nicht 
überschritten werden darf, wird die Verpflichtungsermächtigung bei 
HHST. 6900-9620.001 (Hochwasserschutz Murr innerorts) in Höhe von 230.000 EUR 
umgeschichtet. 

 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.: 6154-9540.002 ---------------
Haushaltsansatz: 0 EUR ----- EUR
Haushaltsrest: 0 EUR ----- EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: 0 EUR ----- EUR
Für Vergaben zur Verfügung: 0 EUR ----- EUR
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe): 230.000,-- EUR ----- EUR
Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 230.000,-- EUR ----- EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
28.08.2012 
______________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum 

II 10 20 60 61 

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  
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Begründung: 

 
Um das Murrufer in der Oberen Walke attraktiver zu gestalten und die Bedeutung der Murr für die 
Stadt zu stärken soll der bereits bestehende Uferweg von der Bleichwiese bis zur Feuerwehr im 
Bereich der Oberen Walke fortgesetzt werden. Hierzu soll mittelfristig, nach Abschluss der 
Neuerschließung Obere Walke/Gartenstraße, die bestehende Straße Obere Walke zurückgebaut 
und der Uferweg erstellt werden. 
Um bei Hochwasser die Überflutung der Gartenstraße zu verhindern ist bereits im Zuge des 
Neubau des Hochwasserpumpwerks Obere Walke die Obere Walke/der Uferweg im Bereich des 
Regenüberlaufbecken Obere Walke bis zum Parkplatz Gartenstraße, auf einer Länge von ca. 290 
m, um ca. 50 cm bis 90 cm anzuheben und neu zu gestalten. Um jedoch die Überflutung der 
Gartenstraße zu verhindern sind noch weitere Hochwasserschutzmaßnahme (Hochwasserdamm 
und mobiler Hochwasserschutz im Bereich Parkplatz Gartenstraße) erforderlich. 
In Zuge der Neugestaltung der Oberen Walke/des Uferwegs wird auch der bestehende 
Fußgängersteg zwischen der Oberen Walke und des Eugen-Adolff-Sportplatzes zurückgebaut.  
Des Weiteren muss die Stadtwerke Backnang GmbH Ihre bestehende Gasleitung, die momentan an 
dem Fußgängersteg abgehängt ist, umlegen. Dazu werden die Stadtwerke im Jahr 2012/2013 die 
Murr mittels eines Dükers unterqueren. 
Die Neugestaltung der Oberen Walke/des Uferweg im Bereich des Regenüberlaufbecken Obere 
Walke bis zum Parkplatz Gartenstraße erfolgt im Zuge der Kanalumlegung  
Obere Walke/Gartenstraße und des Neubau des Hochwasserpumpwerks 3 Obere Walke. 
Die Arbeiten für die „Neugestaltung Obere Walke/Uferweg (Bereich:  Regenüberlaufbecken Obere 
Walke bis Parkplatz Gartenstraße)“, die „Kanalumlegung Obere Walke/Gartenstraße“ und den 
„Neubau des Hochwasserpumpwerk 3 Obere Walke - Rohbauarbeiten“ müssen vom Stadtbauamt 
Backnang und der Stadtentwässerung Backnang im September 2012 öffentlich ausgeschrieben 
werden um den Fertigstellungstermin der Kanalumlegung vom 31. März 2013 einhalten zu 
können. 
 
 
Ablaufplan der Baumaßnahme: 
 
• 17.09.2012  Öffentliche Ausschreibung der Baumaßnahme 
• 11.10.2012  Submission der Ausschreibung 
• 25.10.2012  Beschlussfassung Vergabe Gemeinderat 
• November 2012 Beginn der Baumaßnahme 
• Juli 2013  Fertigstellung der Baumaßnahme 

 
 
ostenzusammenstellung (Kostenberechnung) 
 
Baukosten Neugestaltung Obere Walke / Uferweg:   ca. 200.000 € 
Nebenkosten* Neugestaltung Obere Walke / Uferweg:  ca.    5.000 € 
Ingenieurhonorar** Neugestaltung Obere Walke / Uferweg: ca.   25.000 €  

Gesamtkosten              ca. 230.000 € 
 
* Bestandserfassungen; Vermessungsleistungen. 
** Ingenieurhonorar der Stadt Backnang und des beauftragten Ingenieurbüros (Ingenieurbüro Frank GmbH). 
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Haushaltsrechtliche Deckung 
 
Im Haushaltsplan 2012 sind bei der HHSt. 6154-9520.002 keine Mittel und auch keine 
Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Daher muss für die vorstehende Vergabe eine 
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 EUR genehmigt werden. 

Im Haushaltsplan 2012 ist für das Projekt Hochwasserschutz Murr innerorts  
(HHST. 6900.9620.001) eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.100.000 EUR für das 
Jahr 2013 veranschlagt. Diese berechtigt zur Vergabe von Bauaufträgen bereits im Jahr 2012, 
auch wenn die Beträge erst im Folgejahr fällig werden. Diese Verpflichtungsermächtigung 
wird im Jahr 2012 jedoch nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, weshalb eine 
Umschichtung innerhalb des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 
230.000 EUR möglich ist. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich 
dadurch nicht. 

 
 

 
 
 
 


