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Stadt Backnang

Sitzungsvorlage Nr. 076/18/GR
Federfiihrendes Amt Stadtbauamt
Behandlung Gremium Termin Status
zur Kenntnis Gemeinsame Sitzung des Ausschusses fiir 14.06.2018 offentlich

Technik und Umwelt und des Verwaltungs- und
Finanzausschusses

Kindertagesstatte Heimgarten
Sanierung und Erweiterung durch einen eingeschossigen Anbau der Kita Heimgarten

Zimmerer- und Fassadenarbeiten

Bekanntgabe der Vergabe

Die Holzbau Trankle hat am 30.05.2018 vom Stadtbauamt Backnang, auf der Grundlage ihres
Angebots vom 15.05.2018, den Auftrag fiir die Rohbauarbeiten in der Kindertagesstatte
Heimgarten zum Gesamtpreis von 140.219,64 EUR einschl. MwSt. erhalten.

Haushaltsrechtliche Deckung PSK.: | 36500101-78710010.130 | ~ -—------o-oooo-o-ooo-
Haushaltsansatz: 1.186.000,00 EUR | =ocooczooooooee EUR
Haushaltsrest: | EUR |  —-—=mmmmmmoo EUR
Verpflichtungsermachtigung fiir Ausgaben im folgenden Jahr: 400.000,00 EUR |  —mmemmmmmmoee EUR
Fiir Vergaben zur Verfiigung: 1.586.000,00 EUR |  —mmocmmommooeee EUR
Auftrdge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): 941.250,00 EUR |  --—=mmmmmmoo EUR
Noch freie Mittel: 644.750,00 EUR |  —mmemmmmmmoee EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
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Sitzungsvorlage Nr.:
076/18/GR
Seite:

Begriindung:

Der Gemeinderat/Ausschuss fiir Technik und Umwelt hat mit Baubeschluss vom 08.02.2018 der
»Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstatte Heimgarten” zugestimmt.

Fiir die gesamte MaRnahme ging man von Investitionskosten in Héhe von ca. 1,51 Mio. EUR aus.
Nach heutigem Stand der bisher ausgeschriebenen Gewerke, muss man zur Fertigstellung des
Bauvorhabens mit einer Kostensteigerung von ca. 15 % rechnen.

Die Sitzungsvorlage fiir die iiberplanmalRige Ausgabe wird dem Gemeinderat im Juli 2018 zur
Entscheidung vorgelegt.

Die Arbeiten wurden vom Stadtbauamt Backnang 6ffentlich ausgeschrieben.
Der Amtspreis lag bei 123.760,00 EUR brutto.
Insgesamt wurden die Ausschreibungsunterlagen von 7 Firmen abgeholt.

Zum Submissionstermin am 16.05.2018 lagen folgende 3 Angebote zur Wertung vor.

Nr. Bieter Auftragssumme

1. Holzbau Trankle 140.219,64 €
August-Lammle Str. 49, 71564 Aspach-Rietenau

2. Rieg Holzbau, Banglesacker 17 149.252,30 €
73527 Schwabisch Gmiind

3. HolzmauerProjekt - Kooperation, 200.485,25 €
Kirchenweinbergstralde 79, 71672 Marbach

Die Holzbau Trankle aus 71564 Aspach-Rietenau ist nach Wertung der Angebote die
giinstigste Bieterin. Der Auftrag wurde diesem Unternehmen erteilt.

Nach prognostizierten Kostenentwicklungen muss mit einer {berplanmdRigen Ausgabe
gerechnet werden. Die genaue Hohe ist noch nicht bekannt.

Die Arbeiten sollen September 2018 beginnen und bis Oktober 2018 abgeschlossen sein.



