
 

 

 

 

N r . 036/07/GR 

 

Federführendes Amt Stadtbauamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Gemeinderat öffentlich
 

 
Feststellung der Schlussabrechnung für den Bau des Radweges von Backnang nach 
Sachsenweiler 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den nachfolgend aufgeführten Zahlen wird 
zustimmend Kenntnis genommen. 
 
 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:  
Haushaltsansatz: EUR EUR
Haushaltsrest: EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): EUR EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
 
07.03.2007_________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum 

II 10 20 60 61 

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  
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Begründung: 
 
siehe Anlage 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel): 

 

HHSt.: 2.6300.950000.7–014 (außerplanmäßige Ausgabe) HH-Jahr 2002  21.368 EUR 

(außerplanmäßige Ausgabe) HH-Jahr 2003 3.957 EUR 

 HH-Jahr 2004 488.000 EUR 

 insgesamt: 513.325 EUR 

 
 
 
II. Ergebnis der Schlussabrechnung: 

 

HHSt.: 2.6300.950000.7–014  HH-Jahr 2002 21.368 EUR 

 HH-Jahr 2003 3.957 EUR 

 HH-Jahr 2004 286.579 EUR 

 HH-Jahr 2005 209.227 EUR 

 HH-Jahr 2006 32.148 EUR 

 insgesamt: 553.279 EUR 

 
 
 

III. Mehr-Ausgaben: 39.954 EUR 

 
 
Die Mehrausgaben wurden durch die Umlegung einer Wasserleitung (Ittenbergleitung) verursacht. 
Durch den Bau des Radweges war die Betriebsfähigkeit dieser Leitung so sehr gefährdet, dass eine 
Leitungsumlegung erforderlich war. Die Umlegungskosten in Höhe von 63.500 Euro wurden jedoch 
vom Straßenbauamt teilweise als zuwendungsfähig anerkannt. Die nicht zuwendungsfähigen 
Kosten werden der Stadt von den Stadtwerken Backnang GmbH erstattet. 
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IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen): 

 

Firma 
Ausgeführte 

Arbeiten 

Vergabesumme
GR 
EUR 

Abrechnungs- 
summe 

EUR 

Mehr- / Weniger-
Ausgaben 

EUR 

Lukas Gläser GmbH, 
Aspach 

Neubau des Geh- und 
Radweges  

382.636 380.535 -2.101 

 
 


