
 

 

 

 

N r . 231/05 

 

Federführendes Amt Stadtbauamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Gemeinderat 20.01.2005 öffentlich
 

 
Feststellung der Schlussabrechnung für das Bauvorhaben  
Sanierung Rathaus Backnang - Sanierung Sitzungssaal, Treppenaufgang und Flure sowie 
Brandschutzmaßnahmen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen 
wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Begründung: 
 
siehe Anlage 
 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:  
Haushaltsansatz: EUR EUR
Haushaltsrest: EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): EUR EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
 
10.01.2005_________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum 

II III 10 20 60 

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  
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I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel): 

 

HHSt.: 2.6154.940220.6 – 001 Jahr 1999 35.790 EUR 

 Jahr 2000          153.388 EUR 

 Jahr 2001          153.388 EUR 

(überplanmäßige Ausgabe) Jahr 2001 66.468 EUR 

(außerplanmäßige Ausgabe) Jahr 2002          36.435 EUR 

 Jahr 2003          100.000 EUR 

 insgesamt: 545.469 EUR 

 
 
 
II. Ergebnis der Schlussabrechnung: 

  

HHSt.: 2.6154.940220.6 – 001 Jahr 1999  0 EUR 

 Jahr 2000          180.593 EUR 

 Jahr 2001          225.258 EUR 

 Jahr 2002          36.435 EUR 

 Jahr 2003          66.182 EUR 

 Jahr 2004 2.304 EUR 

 insgesamt: 510.772 EUR 

 
 

III. Weniger-Ausgaben: 34.697 EUR 

 

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen): 

 

Firma Ausgeführte 
Arbeiten 

Vergabesumme
GR 
EUR 

Abrechnungs- 
summe 

EUR 

Mehr- / Weniger-
Ausgaben 

EUR 
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Innenarchitektur 
Tober, Horb a. N. 

Gestaltung Sitzungssaal mit 
Treppenhaus und Flur 

21.589 21.589 0 

Firma Ausgeführte 
Arbeiten 

Vergabesumme
GR 
EUR 

Abrechnungs- 
summe 

EUR 

Mehr- / Weniger-
Ausgaben 

EUR 

Schreinerei Nieß, 
Oppenweiler 

Schreinerarbeiten - 
Sitzungssaal 

23.379 21.719 - 1.660 

F. Schüle GmbH, 
Korntal-Münchingen 

Medientechnik – 
Sitzungssaal 

44.581 44.703 + 122 

Maler- und 
Stukkateurgeschäft 
Kübler, Auenwald 

Putz- und Stuckarbeiten 
Treppenhaus 

51.169 47.206 - 3.963 

Feucht GmbH, 
Backnang 

Natursteinarbeiten – 
Treppenhaus 

20.428 18.586 - 1.842 

Mäule und Krusch, 
Ludwigsburg 

Restaurierungsarbeiten - 
Treppenhaus 

14.827 17.086 + 2.259 

G. Freitag Möbel- 
Innenausbau, 
Backnang 

Schreinerarbeiten – 
Treppenhaus 

36.610 42.950 + 6.340 

Elektro Pfeil, 
Backnang  

Elektroinstallationsarbeiten 
– Treppenhaus 

22.224 16.149 - 6.075 

Elektro Rall GmbH, 
Backnang 

Elektroinstallationsarbeiten 
– Treppenhaus 

9.355 19.983 + 10.628 

Maler Thom,  
Backnang 

Trockenbauarbeiten – 
Brandschutzmaßnahmen 

19.965 16.770 - 3.195 

 
 
 


