
 

 

 

 

N r . 233/05 

 

Federführendes Amt Stadtbauamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Gemeinderat 20.01.2005 öffentlich
 

 
Feststellung der Schlussabrechnung für das Bauvorhaben  
Sanierungsmaßnahme Schiller- und Pestalozzischule - Brandschutzmaßnahmen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen 
wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Begründung: 
 
siehe Anlage 
 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:  
Haushaltsansatz: EUR EUR
Haushaltsrest: EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): EUR EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
 
10.01.2005_________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum 

II III 10 20 60 

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  
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I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel): 

Schillerschule (2.2110.940000.5 – 001) 

 Jahr 2001:  234.172 EUR 

 Jahr 2002: 90.000 EUR 

(außerplanmäßige Ausgabe) Jahr 2003: 39.051 EUR 

 Insgesamt: 363.223 EUR 

 
Pestalozzischule (2.2700.946000.9 – 001)   

 Jahr 2001:  218.833 EUR 

 Jahr 2002: 41.000 EUR 

(überplanmäßige Ausgabe) Jahr 2002: 11.500 EUR 

(außerplanmäßige Ausgabe) Jahr 2003: 2.919 EUR 

 Insgesamt: 274.252 EUR 

 

Haushaltsplanansatz (Gesamtsumme) 637.475 EUR 

 
 
II. Ergebnis der Schlussabrechnung: 

Schillerschule (2.2110.940000.5 – 001) 

 Jahr 2001:  179.844 EUR 

 Jahr 2002: 126.254 EUR 

 Jahr 2003: 38.751 EUR 

 Jahr 2004: 19.386 EUR 

 Insgesamt: 364.235 EUR 

 
 
Pestalozzischule (2.2700.946000.9 – 001)   

 Jahr 2001:  153.736 EUR 

 Jahr 2002: 59.839 EUR 
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 Jahr 2003: 38.919 EUR 

 Jahr 2004: 10.000 EUR 

 Insgesamt: 262.494 EUR 

 
 

Ergebnis der Schlussabrechnung (Gesamtsumme) 626.729 EUR 

 
 
 
 

III. Weniger-Ausgaben: 10.746 EUR 

 
 
 
 
IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR - ohne MWSt.- zwingend aufzuführen): 

 

Firma Ausgeführte 
Arbeiten 

Vergabesumme
GR 
EUR 

Abrechnungs- 
summe 

EUR 

Mehr- / Weniger-
Ausgaben 

EUR 

Frankenberger, Ilsfeld Architektenleistungen - 
Schillerschule 

16.785 16.785 0 

Frankenberger, Ilsfeld Architektenleistungen – 
Pestalozzischule 

17.704 17.704 0 

Ingenieurbüro 
Bäuerle, Waiblingen 

Ingenieurleistungen – 
Schillerschule 

20.203 20.203 0 

Ingenieurbüro 
Bäuerle, Waiblingen 

Ingenieurleistungen – 
Pestalozzischule 

24.135 24.135 0 

Gergeni Metallbau, 
Heidenheim 

Metallbauarbeiten – 
Schillerschule 

99.699 69.805 - 29.894 

Sybac Metallbau 
GmbH, Oelsnitz 

Metallbauarbeiten – 
Pestalozzischule 

87.252 84.031 - 3.221 

Firma 
Ausgeführte 

Arbeiten 

Vergabesumme
GR 
EUR 

Abrechnungs- 
summe 

EUR 

Mehr- / Weniger-
Ausgaben 

EUR 
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Gerhard Freitag, 
Backnang 

Brandschutztüren- 
Schillerschule 

18.289 27.023 + 8.734 

Schreinerei Renz, 
Backnang 

Schreinerarbeiten – 
Pestalozzischule 

21.985 23.344 + 1.359 

Gebrüder Hörner, 
Backnang 

Malerarbeiten- Schillerschule 13.001 11.454 - 1.547 

Gebrüder Hörner, 
Backnang 

Malerarbeiten- 
Pestalozzischule 

11.906 12.189 + 283 

Elektro  A. Peter, 
Backnang 

Elektroinstallation und ELA- 
Schillerschule 

51.608 47.279 - 4.329 

Elektro  A. Peter, 
Backnang 

Elektroinstallation und ELA –
Pestalozzischule 

53.175 46.723 - 6.452 

Elektro A. Peter, 
Backnang 

Brandmeldeanlage Schiller- 
und Pestalozzischule 

47.861 46.391 - 1.470 

 
 
 
 


