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2020 2021 2022 2023 2024

Gebäude 
Verkabelung

erneuern/erweitern

WLAN
erneuern/erweitern

aktive 
Netzkomponenten

erneuern/erweitern

Talschule 2020 umgesetzt

GMS i.d.Taus-Außenst. Sachsenweiler 2020 umgesetzt

Gymnasium in der Taus
Teile in 2020

Rest in 2021/2022
Teile in 2020
Rest in 2021

Planung 2022

Max-Born-Gymnasium 2020 umgesetzt



2020 2021 2022 2023 2024

LWL-Anbindung

Pestalozzischule Leerrohrsystem hergestellt, 
LWL-Kabel bis ins Gebäude verlegt,

Restarbeiten I.HJ 2021Schillerschule

Mörikeschule Leerrohrsystem hergestellt, 
LWL-Kabel bis ins Gebäude verlegt,

Restarbeiten I.HJ 2021Schickhardt-Realschule

Max-Born-Gymnasium
Leerrohrsystem hergestellt, 

LWL-Kabel bis ins Gebäude verlegt,
Restarbeiten I.HJ 2021

Max-Eyth Realschule
Leerrohrsystem vom Max-Born Gymnasium zur 

Max-Eyth Realschule teilweise hergestellt.
Restarbeiten II. HJ 2021
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•







•



2020 2021 2022 2023 2024



2020 2021 2022 2023 2024



Gebäude 
Verkabelung

erneuern/erweitern

WLAN
erneuern/erweitern

aktive 
Netzkomponenten

erneuern/erweitern

LWL-Anbindung
neu

Sonstiges

Pestalozzischule 2021 2021 2021 2021
Anbindung an 

zentrale Schul-IT 2021

Plaisirschule

Schillerschule 2021 2021 2021 2021
Anbindung an 

zentrale Schul-IT 2021

Grundschule Maubach

Talschule 2020 umgesetzt
Glasfaseranbindung durch 

Deutsche Telekom
Anbindung an 

zentrale Schul-IT 2021

Mörike GMS mit Mensa u. Hallen 2021 2021 2021 2021

GMS in der Taus

GMS i.d.Taus-Außenst. Sachsenweiler 2020 umgesetzt
Anbindung an 

GMS in der Taus 2021

Max-Eyth Realschule 2021

Schickhardt-Realschule 2021 2021 2021 2021

Gymnasium in der Taus
Teile in 2020

Rest in 2021/2022
Teile in 2020
Rest in 2021

Max-Born-Gymnasium 2020 umgesetzt
II./III. Quartal

2021
Umbau

Netzwerkverteiler 2021

2020 2021 2022 2023 2024



Gebäude 
Verkabelung

erneuern/erweitern

WLAN
erneuern/erweitern

aktive 
Netzkomponenten

erneuern/erweitern

LWL-Anbindung
neu

Sonstiges

Pestalozzischule 2021 2021 2021 2021
Anbindung an 

zentrale Schul-IT 2021

Plaisirschule Planung 2022
Machbarkeitsprüfung

2022
--

Schillerschule 2021 2021 2021 2021
Anbindung an 

zentrale Schul-IT 2021

Grundschule Maubach Planung 2022
Machbarkeitsprüfung

2022
--

Talschule 2020 umgesetzt
Glasfaseranbindung durch 

Deutsche Telekom
Anbindung an 

zentrale Schul-IT 2021

Mörike GMS mit Mensa u. Hallen 2021 2021 2021 2021 --

GMS in der Taus Planung 2022
Machbarkeitsprüfung

2022
--

GMS i.d.Taus-Außenst. Sachsenweiler 2020 umgesetzt --
Anbindung an 

GMS in der Taus 2021

Max-Eyth Realschule Planung 2022 2021 --

Schickhardt-Realschule 2021 2021 2021 2021 --

Gymnasium in der Taus
Teile in 2020

Rest in 2021/2022
Teile in 2020
Rest in 2021

Planung 2022
Machbarkeitsprüfung

2022
--

Max-Born-Gymnasium 2020 umgesetzt
II./III. Quartal

2021
Umbau

Netzwerkverteiler 2021

2020 2021 2022 2023 2024



2020 2021 2022 2023 2024

Schickhardt-/
Mörikeschule

Pestalozzi-/
Schillerschule

Max-Born Gymnasium/
Max-Eyth Realschule

IuK – RZ/1

IuK – RZ/2



•

•

•

•

2020 2021 2022 2023 2024

Zentrale Firewall

Aktive Netzkomponenten

Server

Datenspeicher

Backup System

Software



2020 2021 2022 2023 2024

iPads für SchülerInnen 350.000 € 
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•

•

•

•

´

2020 2021 2022 2023 2024

Leihgeräte für Lehrkräfte 520.000 € 

Gebundene Fördermittel des 
Bundes

190.280 €



•

•

•

Präsentationstechnik 800.00 € 

•

•

2020 2021 2022 2023 2024



2020 2021 2022 2023 2024

Zur Verfügung stehende Mittel 2.700.000 €

Investitionen 2021

Kosten Infrastrukturmaßnahmen 725.000 €

Kosten zentrale Schul-IT 270.000 €

Kosten Endgeräte für Schüler 350.000 €

Kosten Endgeräte für Lehrer 520.000 €

Kosten Software für Schüler und Lehrergeräte 35.000 €

Präsentationstechnik Klassenzimmer 800.000 €

Kosten 2021 2.700.000 €



2020 2021 2022 2023 2024


