
 

 

 

 

N r . 026/05 

 

Federführendes Amt Stadtbauamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Gemeinderat öffentlich
 

 
Feststellung der Schlussabrechnung für das Bauvorhaben 
 
Karl-Euerle-Sporthalle - Grundlegende Sanierung einschließlich vorbeugendem Brandschutz 
und Sanierung der Lüftungsanlagen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen 
wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
 
 
Begründung: 
 
siehe Anlage 
 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:  
Haushaltsansatz: EUR EUR
Haushaltsrest: EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): EUR EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
 
14.02.2005________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum 

II III 10 20 60 

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  
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I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel): 
 

HHSt.: 2.5640.942000.6 – 001 Jahr 2001 27.610 EUR 

Jahr 2002 70.000 EUR 

überplanmäßige Ausgabe Jahr 2002 274.926 EUR 

Jahr 2003 484.000 EUR 

Jahr 2004 248.000 EUR 

 insgesamt: 1.104.536 EUR 

 
 
II. Ergebnis der Schlussabrechnung: 

    

HHSt.: 2.5640.942000.6 – 001 Jahr 2001 60 EUR 

 Jahr 2002 372.426 EUR 

 Jahr 2003 370.884 EUR 

 Jahr 2004 405.692 EUR 

 insgesamt: 1.149.062 EUR 

 
 

III. Mehr-Ausgaben: 44.526 EUR 

 

Die Mehr-Ausgaben wurden durch Einsparungen bei der Sanierung der Stadthalle  

gedeckt. 

 

Die Mehr-Ausgaben wurden durch folgende zusätzliche Maßnahmen verursacht: 

- Erneuerung der Tribünen-Bodenbeläge 

-  zusätzlich angefallene Arbeiten bei der Sanierung der Sanitärräume 

-  Einbau einer Küche in den Vereinsraum 

-  Sanierung der gerissenen elastischen Fugen an der Außenfassade 
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- Beschilderung und Außenbeschriftung 

 

 

 

 

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen): 

 

Firma Ausgeführte 
Arbeiten 

Vergabesumme
GR 
EUR 

Abrechnungs- 
summe 

EUR 

Mehr- / Weniger-
Ausgaben 

EUR 

Peter Frankenberger, 
Ilsfeld 

Architektenleistungen 61.480 61.480 0 

CEP Ingenieure GmbH, 
Waiblingen 

Ingenieurleistungen 24.360 24.360 0 

Ingenieurbüro Frank 
Müller, Weissach 

Ingenieurleistungen – 
Lüftungsanlage 

42.072 38.913 - 3.159 

Burkert Bedachungen,  
Löchgau 

Dachabdichtungsarbeiten 
einschließlich Dach-
begrünung 

88.137 84.972 - 3.165 

Lingel Fensterbau 
GmbH Co.KG, 
Ellwangen 

Metallbauarbeiten – 
Fenster- und Brandschut-
elemente 

171.326 163.271 - 8.055 

Schreinerei Renz, 
Backnang 

Schreinerarbeiten 19.198 17.313 -1.885 

Rehn & Sohn GmbH, 
Heilbronn 

Malerarbeiten 26.233 33.819 + 7.586 

Helmut Schindler, 
Aspach 

Sanitär- und Heizungs-
arbeiten 

58.346 59.709 + 1.363 

G & M Design, 
Metzingen 

Fliesen- und 
Plattenarbeiten 

29.170 28.575 - 595 

Lang Objekt GmbH, 
Michelfeld 

Bodenbelagsarbeiten 20.499 17.142 - 3.357 

Pabos Elektrotechnik 
GmbH, Waiblingen 

Elektroinstallation 120.081 109.873 - 10.208 
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Krug Lüftungssysteme 
GmbH, Sonthofen 

Sanierung Lüftungsanlage 276.065 277.970 + 1.905 

 
 
 
 
 
 


