



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 162/19/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	05.11.2019	öffentlich

Erneuerung Kanalisation Weissacher Straße

Baubeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Erneuerung der Kanalisation in der Weissacher Straße, im Bereich zwischen dem „Kreisverkehr Baywa“ und dem „Kreisverkehr Toom“, wird zugestimmt.

Haushaltsrechtliche Deckung	PSK:	8020-9290				
Haushaltsansatz:		0 EUR	EUR			
Haushaltsrest:		0 EUR	EUR			
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		350.000 EUR	EUR			
Für Vergaben zur Verfügung:		350.000 EUR	EUR			
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):		0 EUR	EUR			
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		350.000 EUR	EUR			
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
17.10.2019 _____ Datum/Unterschrift	I	II	III	10	20	
	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Die Kanalisation in der Weissacher Straße, vom „Kreisverkehr Baywa“ bis zum „Kreisverkehr Toom“ (Länge rd. 110 m), ist schadhaft, undicht und hydraulisch überlastet. Aus diesen Gründen muss die Kanalisation in diesem Bereich in offener Bauweise erneuert werden. Dabei wird der Rohrdurchmesser von DN 500 auf DN 800 erweitert.

Des Weiteren muss im gleichen Zuge auch die Wasserversorgung der Stadtwerke Backnang GmbH in diesem Bereich erneuert / umgelegt werden.

Durchführung der Maßnahme:

Die Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgt Mitte November 2019. Der Baubeginn für die Ausführung der Kanalbauarbeiten sowie die Erneuerung der Wasserversorgung wird der ausführenden Firma freigestellt. Die Bauarbeiten sollen bis Dezember 2020 abgeschlossen sein.

Die Arbeiten sind in fünf Bauabschnitte unterteilt. Hierfür ist es erforderlich über die komplette Bauzeit die Weissacher Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts vollständig zu sperren (Dauer ca. 16 Wochen). In der fünften und letzten Bauphase ist es zusätzlich erforderlich den Kreisverkehr Baywa zwischen der Weissacher Straße und der Zufahrt zur Raiffeisenstraße vollständig zu sperren (Dauer ca. 2 Wochen). Der Verkehr wird über die Winnender Straße, die Straße Im Kusterfeld und die Raiffeisenstraße umgeleitet.

Baubeschluss

1. Der Ausführungsplanung der Stadtentwässerung Backnang wird zugestimmt.
2. Die vorläufigen Kosten belaufen sich für die Erneuerung der Kanalisation auf ca. 340.000 EUR.
3. Dem Bauablauf wird wie folgt zugestimmt:
 - Ausschreibung: Mitte November 2019
 - Baubeginn: der ausführenden Firma freigestellt
 - Bauende: Dezember 2020
4. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Backnang sind für die Erneuerung der Kanalisation finanzielle Mittel vorhanden bzw. werden für 2020 bereitgestellt.