



**Stadt Backnang  
Sitzungsvorlage**

N r .                      026/05

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat		öffentlich

**Feststellung der Schlussabrechnung für das Bauvorhaben**

**Karl-Euerle-Sporthalle - Grundlegende Sanierung einschließlich vorbeugendem Brandschutz und Sanierung der Lüftungsanlagen**

**Beschlussvorschlag:**

Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

**Begründung:**

siehe Anlage

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:		
Haushaltsansatz:		EUR	EUR
Haushaltsrest:		EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe):		EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR	EUR

Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	III	10	20	60
14.02.2005 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

**I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):**

HHSt.: 2.5640.942000.6 – 001	Jahr 2001	27.610 EUR
	Jahr 2002	70.000 EUR
	überplanmäßige Ausgabe Jahr 2002	274.926 EUR
	Jahr 2003	484.000 EUR
	Jahr 2004	248.000 EUR
	insgesamt:	1.104.536 EUR

**II. Ergebnis der Schlussabrechnung:**

HHSt.: 2.5640.942000.6 – 001	Jahr 2001	60 EUR
	Jahr 2002	372.426 EUR
	Jahr 2003	370.884 EUR
	Jahr 2004	405.692 EUR
	insgesamt:	1.149.062 EUR

**III. Mehr-Ausgaben:**

<b>44.526 EUR</b>
-------------------

Die Mehr-Ausgaben wurden durch Einsparungen bei der Sanierung der Stadthalle gedeckt.

Die Mehr-Ausgaben wurden durch folgende zusätzliche Maßnahmen verursacht:

- Erneuerung der Tribünen-Bodenbeläge
- zusätzlich angefallene Arbeiten bei der Sanierung der Sanitärräume
- Einbau einer Küche in den Vereinsraum
- Sanierung der gerissenen elastischen Fugen an der Außenfassade

- Beschilderung und Außenbeschriftung

#### IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungssumme EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR
Peter Frankenberger, Ilsfeld	Architektenleistungen	61.480	61.480	0
CEP Ingenieure GmbH, Waiblingen	Ingenieurleistungen	24.360	24.360	0
Ingenieurbüro Frank Müller, Weissach	Ingenieurleistungen – Lüftungsanlage	42.072	38.913	- 3.159
Burkert Bedachungen, Löchgau	Dachabdichtungsarbeiten einschließlich Dachbegrünung	88.137	84.972	- 3.165
Lingel Fensterbau GmbH Co.KG, Ellwangen	Metallbauarbeiten – Fenster- und Brandschuttelelemente	171.326	163.271	- 8.055
Schreinerei Renz, Backnang	Schreinerarbeiten	19.198	17.313	-1.885
Rehn & Sohn GmbH, Heilbronn	Malerarbeiten	26.233	33.819	+ 7.586
Helmut Schindler, Aspach	Sanitär- und Heizungsarbeiten	58.346	59.709	+ 1.363
G & M Design, Metzingen	Fliesen- und Plattenarbeiten	29.170	28.575	- 595
Lang Objekt GmbH, Michelfeld	Bodenbelagsarbeiten	20.499	17.142	- 3.357
Pabos Elektrotechnik GmbH, Waiblingen	Elektroinstallation	120.081	109.873	- 10.208

Krug Lüftungssysteme GmbH, Sonthofen	Sanierung Lüftungsanlage	276.065	277.970	+ 1.905
--------------------------------------	--------------------------	---------	---------	---------