



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 028/05

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat		öffentlich

Feststellung der Schlussabrechnung für das Bauvorhaben

Anschluss der Stiftsgrundhöfe an die öffentliche Kanalisation

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

Begründung:

siehe Anlage

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:					
Haushaltsansatz:		EUR		EUR		
Haushaltsrest:		EUR		EUR		
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR		EUR		
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR		EUR		
Aufträge erteilt (einschl. verst. Vergabe):		EUR		EUR		
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR		EUR		
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	III	10	20	60
28.01.2005 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

I. Vermögensplanansatz (bereitgestellte Mittel):

Vermögensplan Entwässerung Stiftsgrundhöfe Jahr 2002	255.646 EUR
Jahr 2003	143.200 EUR
insgesamt:	398.846 EUR

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

Vermögensplan Entwässerung Stiftsgrundhöfe Jahr 2002	282.520 EUR
Jahr 2003	78.987 EUR
Jahr 2004	2.719 EUR
insgesamt:	364.226 EUR

III. Weniger-Ausgaben:

34.620 EUR

Von den Weniger-Ausgaben werden ca. 30.000 Euro für Schachtsanierungen in den Schöntalen und Stiftsgrundhöfen benötigt.

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungssumme EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR
Stadtbauamt Backnang	Ingenieurleistungen	23.102	23.102	0

Riedmüller GmbH & Co. KG, Weinsberg	Kanalisation in geschlossener Bauweise	160.160	156.770	- 3.390
Hans Bauer GmbH, Alfdorf	Kanalisation in offener Bauweise	122.125	124.729	+ 2.604
IUT GmbH, Neuenstein	Lieferung und Montage von 2 Doppelpumpstationen	33.630	35.573	+ 1.943