



**Stadt Backnang
Sitzungsvorlage**

N r . 018/08/GR

Federführendes Amt	Haupt- und Personalamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	31.01.2008	öffentlich

**Weitere Vorgehensweise bei der Baumaßnahme Sporthalle neben der Grundschule Plaisir mit Stellplätzen
- Termin der Ausschreibung**

Beschlussvorschlag:

Den Ausschreibungen der vorgenannten Baumaßnahme ab 02.02.2008 wird zugestimmt.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:		
Haushaltsansatz:		EUR	EUR
Haushaltsrest:		EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):		EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR	EUR

Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	10	20	60	61
22.01.2008 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Eine Verzögerung der Ausschreibungen hätte nicht nur zur Folge, dass der geplante Fertigstellungstermin zum Schuljahresbeginn 2009/2010 nicht mehr eingehalten werden kann, überdies würde der Zuschuss des Landes in Höhe von 730.000 € verfallen. Dieser ist gebunden an einen Baubeginn bis April 2008, 1 Jahr nach Genehmigung. Am 03.04.2008 soll die Vergabe der Bauarbeiten im Ausschuss für Technik und Umwelt vorberaten und am 17.04.2008 im Gemeinderat beschlossen werden. Die Vergabe durch den Gemeinderat gilt als Baubeginn. Durch eine spätere Ausschreibung könnten sich aus heutiger Sicht die Baupreise für die Stadt ungünstig verändern.