
 

 

 

 

N r . 217/04 

 

Federführendes Amt Stadtbauamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Gemeinderat 20.01.2005 öffentlich
 

 
Feststellung der Schlussabrechnung für die Bauvorhaben 
Sanierung Turmschulhaus, Errichtung Außentreppe und 
Sanierung Gotischer Chor 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Von der Schlussabrechnung der o. a. Bauvorhaben mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen 
wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

Begründung:  
 
siehe Anlage 
 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:  
Haushaltsansatz: EUR EUR
Haushaltsrest: EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): EUR EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
 
10.01.2005_________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum 

II III 10 20 60 

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  
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I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel): 

 
Sanierung Turmschulhaus (2.6154.940250.8 – 001) 
einschließlich der Mittel für die Außentreppe (2.6154.940240.0 – 001) 
 

 Jahr 2000:  383.469 EUR 

 (außerplanmäßige Ausgabe) Jahr 2000:  332.340 EUR 

Jahr 2001: 91.010 EUR 

(außerplanmäßige Ausgabe) Jahr 2001: 479.383 EUR 

(außerplanmäßige Ausgabe) Jahr 2002: 21.983 EUR 

Jahr 2003: 60.000 EUR 

 Insgesamt: 1.368.185 EUR 

 
 
 
 
 
Sanierung Gotischer Chor  (2.6154.940260.5 – 001)      
 

 Jahr 2001: 409.034 EUR 

Jahr 2002: 414.000 EUR 

 Insgesamt: 823.034 EUR 

 
 
 
 
 

Haushaltsplanansatz (Gesamtsumme)  2.191.219 EUR 
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II. Ergebnis der Schlussabrechnung: 

 
Sanierung Turmschulhaus (2.6154.940250.8 – 001) 
einschließlich der Kosten für die Außentreppe (2.6154.940240.0 – 001) 
 

 Jahr 2000:  323.036 EUR 

 Jahr 2001: 938.666 EUR 

 Jahr 2002: 34.889 EUR 

Jahr 2003: 25.043 EUR 

Jahr 2004: 9.503 EUR 

 Insgesamt: 1.331.137 EUR 

 
Von den Gesamtkosten wurden  ca. 355.000 Euro für die Errichtung der Außentreppe benötigt. 
 
 
Sanierung Gotischer Chor  (2.6154.940260.5 – 001) 
 

Jahr 2001: 96.471 EUR 

Jahr 2002: 106.988 EUR 

Jahr 2003: 48.039 EUR 

Jahr 2004: 361.303 EUR 

Jahr 2005: 24.105 EUR 

 Insgesamt: 636.906 EUR 

 
 
 
 
 
 

Ergebnis der Schlussabrechnung (Gesamtsumme) 1.968.043 EUR 
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III. Weniger-Ausgaben:  223.176 EUR 

 
 
 
 
Von den Weniger-Ausgaben werden voraussichtlich ca. 136.000 für den Anbau an das 
Bandhaus benötigt. 
 
 
 
 
IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR - ohne MWSt.- zwingend aufzuführen): 

 

Firma Ausgeführte 
Arbeiten 

Vergabesumme
 

EUR 

Abrechnungs- 
summe 

EUR 

Mehr- / Weniger-
Ausgaben 

EUR 

Architekturbüro 
Manderscheid, 
Rottenburg 

Architektenleistungen 324.185 324.185 0 

Ingenieurbüro 
Förderer u. Zimmer-
mann, Backnang 

Ingenieurleistungen  32.354 32.354 0 

Ingenieurbüro Grau, 
Bietigheim 

Ingenieurleistungen 54.065 54.065 0 

Fritz Müller GmbH, 
Backnang 

Betonarbeiten, Fundamente 
– Turmschulhaus 

18.033 28.516 +10.483 

Beck GmbH, Cleebronn Stahlbauarbeiten – 
Turmschulhaus 

30.515 25.234 - 5.281 

Heilig Metallhand-
werk, Rottenburg 

Schlosserarbeiten – 
Turmschulhaus 

27.164 25.400 - 1.764 

Kübler GmbH, 
Auenwald 

Malerarbeiten – 
Turmschulhaus 

52.715 42.717 - 9.998 

Otto Obermüller, 
Winnenden 

Tischlerarbeiten – 
Turmschulhaus 

67.701 62.146 -5.555 

Elektro A. Peter, 
Backnang 

Elektroinstallation – 
Turmschulhaus 

56.761 62.135 + 5.374 

Pfeil GmbH, Backnang Gipserarbeiten – 
Turmschulhaus 

96.324 114.689 + 18.365 
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Pfeil GmbH, Backnang F30 Trennwände – 
Turmschulhaus 

37.367 27.292 - 10.075 

Ludwig Riempp KG, 
Oberboihingen 

Holzbauarbeiten – 
Turmschulhaus 

119.070 182.960 + 63.890 

Schwarz Fußboden-
technik GmbH, Aspach 

Parkettarbeiten – 
Turmschulhaus 

36.619 36.518 - 101 

C. F. Stroh, Backnang Heizungsinstallation – 
Turmschulhaus 

38.419 40.758 + 2.339 

Firma Ausgeführte 
Arbeiten 

Vergabesumme
 

EUR 

Abrechnungs- 
summe 

EUR 

Mehr- / Weniger-
Ausgaben 

EUR 

Herbert Hofmaier, 
Backnang 

Glaserarbeiten – 
Turmschulhaus 

41.326 38.580 - 2.746 

Pickhan Umform-
technik GmbH, Siegen 

Außentreppe 235.164 235.112 - 52 

Karl Fiedler, 
Waldstetten und 
Christine Ade, 
Backnang 

Hist. Untersuchung, 
Restaurations- und 
Verputzarbeiten – gotischer 
Chor 

116.123 106.245 - 9.878 

Melchior 
Natursteinbetriebe, 
Freudental 

Steinmetzarbeiten – 
Gotischer Chor 

130.999 140.094 + 9.095 

Beck GmbH, Cleebronn Metallbauarbeiten – 
Gotischer Chor 

31.680 27.777 - 3.903 

Fritz Müller GmbH, 
Backnang 

Einbau Deckenplatten – 
Gotischer Chor 

19.571 18.228 - 1.343 

B. Wurst GmbH & Co. 
KG, Murrhardt 

Verglasungsarbeiten – 
Gotischer Chor 

52.821 47.801 - 5.020 

 
 
 


