
 

 

 

 

N r . 230/05 

 

Federführendes Amt Stadtbauamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Gemeinderat 20.01.2005 öffentlich
 

 
Feststellung der Schlussabrechnung für das Bauvorhaben  
Jugendhaus - Erweiterung und Teilsanierung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen 
wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Begründung: 
 
siehe Anlage 
 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:  
Haushaltsansatz: EUR EUR
Haushaltsrest: EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): EUR EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
 
10.01.2005_________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum 

II III 10 20 60 

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  
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I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel): 

 

HHSt.: 2.4601.940000.9 – 001 Jahr 2001              51.129 EUR 

Jahr 2002              409.000 EUR 

 Jahr 2003              154.000 EUR 

 insgesamt: 614.129 EUR 

 
 
 
II. Ergebnis der Schlussabrechnung: 

  

HHSt.: 2.4601.940000.9 – 001 Jahr 2001              1.462 EUR 

 Jahr 2002              261.626 EUR 

 Jahr 2003              337.685 EUR 

 Jahr 2004 13.186 EUR 

 insgesamt: 613.959 EUR 

 
 
 

III. Weniger-Ausgaben: 170 EUR 

 

 

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen): 

 

Firma Ausgeführte 
Arbeiten 

Vergabesumme
GR 
EUR 

Abrechnungs- 
summe 

EUR 

Mehr- / Weniger-
Ausgaben 

EUR 

Planungsgruppe efk, 
Backnang 

Architektenleistungen 56.058 51.876 - 4.182 
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Ingenieurbüro 
Förderer u. Zimmer-
mann, Backnang 

Ingenieurleistungen 18.090 18.090 0 

Ingenieurbüro 
Burkhardt, Backnang 

Tragwerksplanung 23.724 23.724 0 

Firma Ausgeführte 
Arbeiten 

Vergabesumme
GR 
EUR 

Abrechnungs- 
summe 

EUR 

Mehr- / Weniger-
Ausgaben 

EUR 

W. Schmidt GmbH, 
Freiberg a. N. 

Abbruch-, Erd- und 
Rohbauarbeiten 

154.395 159.452 + 5.057 

FWS-Bedachungen 
GmbH, Weissach 

Flaschner- und 
Dachabdichtungsarbeiten

18.123 18.260 + 137 

Heima GmbH & Co., 
Balingen 

Heizungsinstallation 32.813 32.676 - 137 

Elektro Urich GbR, 
Auenwald 

Elektroinstallation 29.278 31.346 + 2.068 

Ikker Metallbau, 
Welzheim 

Metallbauarbeiten 24.476 24.297 - 179 

Ikker Metallbau, 
Welzheim 

Metallfensterarbeiten 18.250 18.001 - 249 

Herbert Hofmaier, 
Backnang 

Holzfensterarbeiten 32.917 28.783 - 4.134 

SLK GmbH, 
Plüderhausen 

Raumlufttechnik 30.837 28.660 - 2.177 

 
 
 


