
 

 

G roße  K r e i s s t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  

 

N r . 136/22/GR 

 

Federführendes Amt Hochbauamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Gemeinderat 29.09.2022 öffentlich 
 

 
Errichtung einer temporären Einrichtung für die Anschlussunterbringung an der Maubacher 
Straße – Baubeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

1.   Der Gemeinderat fasst auf Grundlage der vorliegenden Entwurfsplanung den Baubeschluss zur 
      Errichtung einer temporären Einrichtung für die Anschlussunterbringung an der Maubacher 
      Straße mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von rund 2.900.000,-- EUR brutto. 

 
2.   Den bereits im Jahr 2022 anfallenden außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 
      voraussichtlich 100.000,-- EUR wird zugestimmt. Deckung erfolgt über Mehrerträge beim 
      Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (PSK 61100000-30210000). 
 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: ☒ ja ☐ nein 

Produktsachkonto (+Maßnahmennummer): 31400702-78710010.016 
Für Vergaben zur Verfügung 2022: 0,00 €  

inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel 2022: 100.000,00 € 
über-/außerplanmäßig erforderliche Mittel:  € 

Deckungsmittel (PSK): 61100000-30210000 100.000,00 € 
Deckungsmittel (PSK):   € 
Deckungsmittel (PSK):   € 

Zusätzliche Folgekosten (Jahr): 20.000,00 € 
                                              Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begründung 

 

Amtsleiter: Sichtvermerke: 
 
 
 
 
______________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum  

II III                 10              20              30                50 
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Begründung: 
 
 
Die Aufnahme von geflüchteten Menschen im Rahmen der Anschlussunterbringung ist eine 
kommunale Pflichtaufgabe. Die Stadt Backnang hat hierfür entsprechende Unterkünfte 
bereitzustellen. Die Stadtverwaltung hat den Gemeinderat im Rahmen eines Sachstandsberichts 
ausführlich über die aktuelle Situation in Backnang unterrichtet. 
 
Um den weiterhin steigenden Bedarf an Wohnraum für geflüchtete Menschen zu decken, schlägt 
die Verwaltung vor, eine Containeranlage für bis zu 60 Personen im östlichen Bereich des sog. 
Aurelis-Areals an der Maubacher Straße zu errichten. Das Grundstück befindet sich im Eigentum 
der Stadt. Die Anlage wird so platziert, dass der neu geschaffene Interimsparkplatz für das 
Gesundheitszentrum davon unberührt bleibt. 
 
Die Anlage soll grundsätzlich zeitlich befristet werden. Die Zeitdauer hängt maßgeblich von der 
weiteren Entwicklung der Flüchtlingssituation ab. Die Erfahrung der zurückliegenden Jahre zeigt, 
dass diese Entwicklung nicht annähernd sicher prognostiziert werden kann. Eine belastbare 
Aussage zur Bestandsdauer der Wohnanlage kann daher zum heutigen Zeitpunkt nicht getroffen 
werden.  
 
Gemäß derzeit geltenden baurechtlichen Bestimmungen und auch im Sinne des 
Nachhaltigkeitsgedankens wird die Containeranlage für bis zu 60 Personen nach den Standards des 
aktuell gültigen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) errichtet. 
 
Die Errichtung der Anlage ist 2-stufig geplant, damit die Umsetzung zeitlich flexibler gestaltet 
wird und somit schneller mit der Flüchtlingsunterbringung begonnen werden kann. 
Im ersten Schritt soll die Erschließung & Herrichtung des Baugrundstücks sowie die Aufstellung 
der Containeranlage selbst erfolgen. 
Diese ist dabei bereits soweit nötig bauseits für die Aufnahme weiterer Haustechnik zur 
Energieeinsparung vorgerichtet. Für diesen ersten Schritt werden voraussichtlich Kosten in Höhe 
von ca. 2.45 Mio. EUR anfallen. 
Später sollen dann im zweiten Schritt eine Photovoltaik-Anlage sowie Wärmepumpen zum 
energieeffizienteren Heizen nachgerüstet werden, da sich die mitunter langen Lieferzeiten bei 
diesen Komponenten ansonsten nachteilig auf die Fertigstellung auswirken würden. Für die 
Nachrüstung wird hierbei mit Kosten in Höhe von ca. 450.000,-- EUR gerechnet. 
 
Als Maßnahmen zur Eindämmung zu hoher Verbräuche sollen zusätzlich aus Erfahrungen mit 
bereits betriebenen Containeranlagen zwei weitere Maßnahmen zum Tragen kommen, welche 
bereits in Stufe 1 mit umgesetzt werden: 
  

- Die Heizungssteuerung soll mittels Fensterkontakten erfolgen, sodass eine Abschaltung der 
einzelnen Heizgeräte bei geöffneten Fenstern erfolgt.  

- Zudem ist geplant, die Duschen mit Münzautomaten auszustatten, sodass keine 
Verschwendung von Warmwasser stattfinden kann. 
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Finanzierung 
 
Die Finanzierung ist im Haushaltsentwurf 2023 veranschlagt. 
 
Zur Deckung der in 2022 anfallenden Planungskosten ist unter PSK 31400702-78710010.016 eine 
außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 100.000,-- EUR erforderlich. Deckung erfolgt in gleicher 
Höhe über Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer PSK 61100000-30210000. 
 
 
 
Termine 
 
 
Bestellung der Anlage nach Klärung aller offenen Punkte  baldmöglichst, Oktober 

2022 
Einreichen des Baugesuchs Oktober 2022 
Beginn Herrichten & Erschließen des Baugrundstücks Januar 2023 
Lieferung & Aufbau der Containeranlage März 2023 
Einzug der Bewohner April 2023 
Ergänzung von Komponenten „Energiekonzept“ 3. Quartal 2023 
 
 

 

 
 
 
 


