Stadt Backnang Sitzungsvorlage	Nr. 099/18/GR

Federführendes Amt	Stadtbauamt / Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	28.06.2018	öffentlich

Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Gerberstraße, Talstraße, Aspacher Straße sowie örtlicher Hochwasserschutz
- Vergabe Straßenbau, Kanalbau, Hochwasserschutzmaßnahmen

Beschlussvorschlag:

1. Die Lukas Gläser GmbH & Co. KG aus Aspach, erhält den Auftrag für die Straßenbau-, Kanalbau und Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der Eduard-Breuninger-Straße, Gerberstraße und Talstraße. Grundlage der Vergabe ist das Angebot vom 06.06.2018 mit einem Bruttogesamtpreis von 4.895.322,16 EUR einschl. 5 % Abgebot und 19 % MwSt.. Die Auftragssumme für die Stadt Backnang setzt sich aus Straßenbau und Hochwasserschutz zusammen und beträgt 3.710.745,86 EUR. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung vergibt die Kanalbauarbeiten mit Kosten in Höhe von 403.172,95 EUR. Der Gas- und Wasserleitungsbau mit Kosten in Höhe von 781.403,35 EUR wird von den Stadtwerken Backnang vergeben.

2. Einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 565.000 EUR für die Vergabe der Straßenbauarbeiten wird zugestimmt. Deckung liegt bei Produktsachkonto 55200000-78730010.012 (innerörtlicher Hochwasserschutz) vor.

3. Den Mehrkosten von 760.000 EUR für den Straßenbau und den Hochwasserschutz wird zugestimmt. Entsprechend den Mehrausgaben müssen die Haushaltsplanansätze für die Jahre 2019 und 2020 erhöht werden. Für die Mehrkosten im Bereich Kanalbau werden Mittel aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung bereitgestellt.

Haushaltsrechtliche Deckung **PSK.:**	5220000-78730010.012	51100900-78720020.013 51100900-78720080.014
Haushaltsansatz:	5.331.000 EUR	300.000 EUR
Haushaltsrest:	--------- EUR	--------- EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:	1.880.000 EUR	2.120.000 EUR
Für Vergaben zur Verfügung:	7.211.000 EUR	2.420.000 EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):	5.701.439 EUR	2.415.290 EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:	1.509.561 EUR	4.710 EUR

Amtsleiter:	**Sichtvermerke:**					
13.06.2018 _____ Datum/Unterschrift	I Kurzzeichen Datum	II	III	20	10	

Begründung:

Für die Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Gerberstraße, Talstraße und Aspacher Straße wurde vom Gemeinderat am 08.03.2018 auf Grundlage der Planung des Ingenieurbüros Frank der Baubeschluss gefasst (SV 019/18/GR).

Die Bauleistung für den Straßenbau, Kanalbau, Gas- und Wasserleitungsbau sowie die Hochwasserschutzmaßnahmen in diesem Bereich wurden gemeinsam von der Stadt Backnang, dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und den Stadtwerken Backnang öffentlich ausgeschrieben.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 4 Firmen angefordert. Zum Submissionstermin am 06.06.2018 lag nur ein Angebot vor:

Nr.	Bieter	Angebotssumme gesamt Bruttosumme EUR	Auftragssumme Stadt Straßenbau + Hochwasserschutz Bruttosumme EUR	Auftragssumme SEB Kanalbau Bruttosumme EUR	Auftragssumme Stadtwerke Gas/Wasser Bruttosumme EUR
1.	Lukas Gläser GmbH & Co. KG, 71546 Aspach Abgebot: 5,0%	4.895.322,16 (100,0%)	3.710.745,86	403.172,95	781.403,35

Die Lukas Gläser GmbH & Co. KG ist die einzige Bieterin mit einer Gesamtangebotssumme von 4.895.322,16 EUR. Das Angebot liegt ca. 17 % über dem kalkulierten Amtspreis von 4.200.000 EUR Die Kostenerhöhung bewegt sich im Rahmen der heutigen Preisentwicklung.

Es wird empfohlen, der Lukas Gläser GmbH & Co. KG aus Aspach den Auftrag für die ausgeschriebenen Leistungen zu erteilen.

Nach Fortschreibung der Kostenberechnungen auf Grundlage des vorliegenden Angebots ist im Bereich Straßenbau und Hochwasserschutz mit überplanmäßigen Ausgaben von ca. 760.000 EUR zu rechnen um die Gesamtmaßnahmen auszuführen.

Mit dem Baubeschluss wurde einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.555.000 EUR zugestimmt. Für die Vergabe ist eine überplanmäßige Verpflichtungs- ermächtigung beim Straßenbau in Höhe von 565.000 EUR erforderlich. Deckung ist bei Produktsachkonto 55200000-78730010.012 (innerörtlicher Hochwasserschutz) vorhanden.

Der Baubeschluss für den Straßenbau vom 08.03.2018 ging von Gesamtkosten in Höhe von 2.780.000 EUR aus. Nach Fortschreibung der Kosten liegen diese nun bei 3.105.000 EUR.

Beim Hochwasserschutz müssen die voraussichtlichen Gesamtkosten um weitere ca. 435.000 EUR erhöht werden. Die Haushaltsmittel müssen in den Jahren 2019 und 2020 entsprechend angepasst werden.